
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pilaristabilointijätteen vähentäminen työmaalla 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 
 

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Rakennusmestari 
 

Kevät, 2020 
 

Kalle Ketonen 
 
 



TIIVISTELMÄ 
 
 
 
 
Rakennusmestari 
Hämeenlinnan korkeakoulukeskus 
 
Tekijä  Kalle Ketonen  Vuosi 2020 
 
Työn nimi   Pilaristabilointijätteen vähentäminen työmaalla 
 
Työn ohjaaja /t Jari Mustonen (HAMK), Ville Niutanen (KFS) 

 
 

TIIVISTELMÄ 
 

Opinnäytetyön laatimisen tavoitteena oli selvittää, miten pilaristabiloinnin tavoi-
tetasolla voidaan vähentää pois kaivettavan stabilointijätteen muodostumista 
mm. koneohjauslaitteiden, 3D-mallintamisen sekä suunnitelmista saatujen mää-
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ABSTRACT 
 

The aim of the thesis was to find out how the formation of excavated stabiliza-
tion waste can be reduced at the target level of pillar stabilization, e.g. using ma-
chine controls, 3D modeling, and quantity calculations from plans. At Kreate Oy's 
construction site, Kallvikin Kadut, where the city of Espoo is the customer, special 
attention was paid to this project. 
 
In particular, this work examines the cost savings that would be achieved by re-
ducing stabilization waste for the various parties, the customer and the contrac-
tor, and what working methods would be used to achieve the objectives. The 
main focus of the work is on pillar stabilization, i.e. dry stabilization, used in Fin-
land. The work describes the current state of Finnish stabilization technology, 
the applications of pillar stabilization, stabilization methods, binders, stabiliza-
tion equipment, the costs of stabilization waste, and quality assurance methods. 
 
A representative of the City of Espoo's Geotechnical Unit says in an interview 
that during the Kallvikin Kadut project, the stabilization method, which has been 
established in Espoo, will not be changed. The reasons for the current way of 
working were the desire to ensure that the pillars were not too short and thus 
the success of the testing of the pillars was ensured. It was also stated in the 
interview that with the development of 3D modeling and machine control equip-
ment, the way of stabilization may also develop. 
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1 JOHDANTO 

Syvästabiloinnin tavoitteena on parantaa maaperän ominaisuuksia kuten leik-
kaus- ja puristuslujuutta ja/tai vähentää kokoonpuristuvuutta sekoittamalla 
maaperään kemiallisia lisäaineita, jotka reagoivat maaperän kanssa. Ominai-
suuksien parantuminen johtuu sähköisistä sidoksista savissa, maa-ainespartikke-
lien sitoutumisesta kemiallisissa reaktioissa ja/tai tyhjätilavuuden täyttämisellä 
kemiallisten reaktioiden lopputuotteilla. Syvästabilointi jaetaan käytettävän si-
dosaineiden, mahdollisen lisäaineiden sekä sekoitustavan mukaan eri menetel-
miin. (SFS-EN 14679/2005, A.1) 
 
Syvästabiloinnin kehittäminen aloitettiin Ruotsissa ja Japanissa 1960-luvun lo-
pulla. Niin sanottu kuivamenetelmä otettiin käyttöön Japanissa ja Ruotsissa 
1970-luvun puolivälissä. Kuivamenetelmässä käytettiin kalkkia savimaan painu-
misen estämiseen. Syvästabilointi on levinnyt maailmanlaajuisesti käytettäväksi 
työmenetelmäksi. Uudempia lisäaineita ovat mm. kipsi, lentotuhka sekä teolli-
suuden kuona-aineet. Ihmisten huolestuminen ympäristöstä on aikaansaanut 
kehitystä syvästabiloinnin hyödyntämiseen maaperän kunnon parantamisessa, 
saastuneiden alueiden eristämisessä ja saasteiden sitomisessa. (mt.) 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee syvästabilointimenetelmiä, erityisesti pilaristabi-
lointia ja sen jälkeisestä maankaivuusta syntyvää stabilointijätettä sekä sen kus-
tannuksia. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esille vaihtoehtoinen työme-
netelmä pilaristabiloinnille, joka vähentää sideaineiden menekkiä sekä pienen-
tää stabilointijätteestä aiheutuvia kustannuksia. Opinnäytetyö on toteutettu ti-
laajan, Kreate Oy ja KFS Finland pyynnöstä. 
 
Opinnäytetyössä on käytetty lähdemateriaalina CEN:n suomennettua sekä eng-
lanninkielistä työstandardia syvästabilointiin, urakoitsijan työohjeita, haastatte-
luja sekä eri urakoitsijoiden raportteja ja työkuvauksia. 
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2 STABILOINNIN NYKYTILA SUOMESSA 

2.1 Stabilointi Suomessa 

Stabilointi on pohjanvahvistusmenetelmä, jossa maaperä lujitetaan kantavaksi 
rakenteeksi sekoittamalla siihen sideainetta. (KFS Finland Oy, 2020) 
Sideaine on Suomessa tyypillisesti kalkki-sementtiseosta, jossa käytetyn ainek-
sen suhdeluku vaihtelee kohteen tarpeen mukaan. Sideaine puhalletaan paineil-
malla kairalle ja sekoitetaan sellaisenaan maa-ainekseen, joka toimii runkoai-
neena. Sementti ottaa hydratoitumiseen vaadittavan kosteuden maaperästä, 
jonka kosteusprosentti on Suomessa luonnostaan hyvin korkea. Suomessa käy-
tetään kalkista ja sementistä poikkeavia lisäaineita muita maita useammin. Täl-
laisia sideaineita ovat mm. masuunikuona, eri tuhkat tai kipsi. Sideaineet sekoi-
tetaan keskenään joko tehtaalla tai työmaalla. Etuna näiden aineiden käyttämi-
seen on edullisempi hinta sementtiin verrattuna. (Bruce, 2000.) 

2.2 Syvästabilointimenetelmät ja -periaate 

Suomessa stabilointi tehdään joko pilaristabilointina tai massastabilointina. Ylei-
sin käytetty stabilointi tekniikka on pilaristabilointi. 
 
Syvästabiloinnin tavoitteena on parantaa pehmeän maa-aineksen ominaisuuksia 
eli lisätä leikkauslujuutta ja/tai vähentää kokoonpuristuvuutta. Syvästabilointi 
tapahtuu sekoittamalla maa-ainekseen kemiallisia seosaineita, jotka reagoivat 
maa-aineksen kanssa. Savikerroksen lujittuminen perustuu savimineraalien pin-
nassa tapahtuvaan ioninvaihtoon, maapartikkelien sitomiseen kemiallisten reak-
tiotuotteiden kanssa ja/tai tyhjätilan täyttämiseen. Syvästabilointi luokitellaan 
stabilointimenetelmän perusteella. (SFS-EN 14679; EuroSoilStab 2002) 
 
Syvästabilointi suoritetaan hajottamalla maa-aineksen rakenne mekaanisesti 
pääasiassa sekoitintyökalun/-työkalujen pysty- sekä vaakaliikkeen avulla ja se-
koittamalla maa-ainekseen sideainetta, joka homogenisoidaan maa-aineksen 
kanssa painamis- ja/tai nostovaiheessa. Syvästabilointi voidaan suorittaa märkä- 
tai kuivastabilointina (Suomessa käytetään kuivamenetelmää). Märkä- ja kuiva-
menetelmissä sideaineen kuljetuksen väliaineet ovat erilaiset, märkämenetel-
mässä sideaineen kuljetuksen väliaineena on tavallisesti vesi, kun taas kuivame-
netelmässä käytetään paineilmaa. (KFS Finland Oy, n.d.) 
 

2.2.1 Massastabilointi 

Massastabilointi on menetelmä, jossa stabiloitavaan maaperään sekoitetaan si-
deainetta tyypillisesti kaivinkoneeseen liitetyllä sekoitinlaitteistolla. Sekoitus ta-
pahtuu vaaka- ja pystysuunnassa lamelleittain, jolloin maahan syntyy tasaisesti 
lujittunut laattamainen vyöhyke, jonka varaan eri maarakenteet voidaan perus-
taa. 
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Massastabilointia käytetään maalajeissa, joiden stabiloituvuus on huono ajatel-
len pilaristabilointia. Massastabilointi menetelmää käytetään usein satamien 
ruoppaussedimenttien kiinteyttämiseen, lisäksi voidaan stabiloida läjitettäväksi 
ajateltuja kaivumaita käyttökelpoisiksi. (KFS Finland Oy, n.d.) 

 
Kuva 1. Kaksi massastabilointitekniikkaa. 

2.3 Pilaristabilointi 

Pilaristabilointi on yleisin syvästabilointimenetelmä. Pilaristabilointi menetel-
mässä maaperää vahvistetaan lisäämällä siihen sementti- ja kalkkipohjaista si-
deainetta. Stabilointikoneen kaira porataan maaperään suunniteltuun syvyyteen 
asti, jonka jälkeen kairaa nostettaessa sideainetta syötetään maahan samalla se-
koittaen. Kun sideaine reagoi maaperän kosteuden kanssa, muodostuu sylinteri-
mäisiä pilareita, jotka lujittavat maaperää. 
 
Paaluperustamiseen verrattuna voidaan pilaristabiloinnilla pienentää perusta-
miskustannuksia ja se soveltuu erinomaisesti eri projektialueiden esirakentami-
seen. (KFS Finland Oy, n.d.) 

2.3.1 Pilaristabiloinnin käyttökohteita 

Syvästabiloinnin käyttökohteet ovat yleensä painuman vähentäminen ja stabili-
teetin parantaminen. (Liikennevirasto, 2018) 
 
Syvästabiloinnin käyttökohteita: 
- putkijohtojen perustaminen 
- kantavuuden parantaminen 
- alueellisen vakavuuden varmistaminen 
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- pohjannousun estäminen 
- patoseinät/vettä ohjaavat seinät 
- kaivannon pohjan vahvistaminen 
- paalujen sivusuuntaisen vastuksen lisääminen (pysyvästi tai työnaikaisesti) 
- liikennetärinän estäminen tai haittojen vähentäminen 
- kaivannon tai leikkauksen luiskan vahvistaminen 
- haitta-aineiden eristäminen/kiinteyttäminen (pilaantunut maa) 
 
Selvästi yleisin syvästabiloinnin käyttökohteista on tie- ja katupenkereiden pe-
rustaminen. Pilaristabiloinnilla parannetaan penkereen stabiliteettia ja estetään 
käyttövaiheen aikaiset painumat ja/tai vähennetään niitä rakenteen kannalta hy-
väksyttäviksi. 
 
Pilaroinnin päälle rakennettavan penkereen korkeus ratkaisun taloudellisuus 
ovat riippuvaisia mm. savikerroksen alapuolisen kitkamaakerroksen paksuudesta 
sekä tiiveydestä. Mikäli paalujen tunkeutuma kitkakerrokseen on vähäinen, on 
paalutettu ratkaisu kilpailukykyinen stabiloinnin kanssa myös matalammilla pen-
kereillä, mutta paalujen kitkamaahan tunkeutumisen kasvaessa, kasvaa myös 
pengerkorkeus, joka on taloudellisesti kannattavampaa rakentaa pilaristabiloin-
nin varaan. 
 
Pilaristabiloinnin varaan voidaan perustaa myös kevyitä rakenteita kuten esimer-
kiksi portaaliperustukset, pumppaamot ja raittien kevyet sillat.  

2.3.2 Tekniikka ja laitteistot 

Suomessa käytetään pilaristabiloinnissa ns. pohjoismaista menetelmää, jossa si-
deaine syötetään paineilmalla (kuivamenetelmä). Pilarin halkaisija on 500, 600, 
700 tai 800 mm. 
 
Pohjoismaissa (Suomi, Norja, Ruotsi) käytössä olevissa stabilointikoneissa on yksi 
sekoitustanko ja -kärki. Sideaineen syöttöaukko on sekoituskärjen ylimmän ta-
son kohdalla sekoitustangossa, joten syöttöaukon alapuolelle ei muodostu side-
aineen lujittamaa pilaria. Sideaine syötetään pilariin sekoitinkärkeä ylös nostet-
taessa ja sekoitetaan maa-ainekseen sekoitinkärkeä jatkuvasti pyörittämällä. Pi-
larin halkaisija on sama kuin sekoitinkärjen halkaisija silloin, kun sekoitustyö on 
onnistunut. Sekoitinkärjen pyörimisnopeus ja ylösnostonopeus säädetään sellai-
siksi, että saavutetaan tasainen sekoittuminen. (Liikennevirasto, syvästabiloinnin 
suunnittelu 2018, s. 19) Pilaristabilointi laitteiston toimintaperiaate on esitetty 
kuvassa 2. 
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Kuva 2. Pilaristabilointilaitteiston periaatekuva, a). Sekoitinkärkityyppejä: b) 
”kattilakärki” ja c) ”käpykärki”. b-kuvassa on esitetty sideaineen syöttöaukon ja 
sekoitinkärjen välinen etäisyys D. 

2.3.3 Koneohjaus stabilointikoneissa 

Pilaristabilointikoneiden koneohjausjärjestelmään ladataan suunnittelijan laati-
mat 3D-mallit ja työkuvat kohteesta. 
 
GPS-koordinaattien avulla kuljettaja paikallistaa ja kohdistaa tehtävän pilarin. 
Koneohjausjärjestelmä näyttää pilarin sijainnin sekä pilarin numeron. Koneoh-
jauksen avulla on mahdollista suorittaa pilarin valmistus automatiikkaa hyödyn-
täen. 
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Kuva 3. Koneohjauslaitteiston näyttö 1/3, josta nähdään tehtävän pilarin numero 
ja sijainti. 
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Kuva 4. Koneohjauslaitteiston näyttö 2/3, josta nähdään tehtävän pilarin ala- ja 
yläpää. 

 
Kuva 5. Koneohjauslaitteiston näyttö 3/3, josta nähdään sideaineen syöttöpaine 
ja sideaineen määrä. 
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Kuva 6. Pilaristabilointikone asettamassa sekoitinkärkeä tehtävän pilarin sijain-
tiin. 
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Kuva 7. Pilaristabilointikoneen sekoitintyökalu painautumassa maahan, terät kol-
messa tasossa. 
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Kuva 8. Stabilointikoneen perässä kulkeva sideaineen mobiilivälisäiliö, ”possu”. 

 

 
Kuva 9. Sideaineen varastointisäiliö, josta ”possu” noutaa sideainetta. Tavaran-
toimittaja täyttää säiliön tarpeen mukaan sovitusti esimerkiksi kerran viikossa. 
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Kuva 10. Stabilointityömaan yleiskuva. 

2.4 Pilaristabiloinnin tekeminen 

Pilareiden paikat mitataan ja merkitään maastoon käytettävän mittaus- tai sta-
bilointikoneen paikantamis- ja koneohjausjärjestelmän mukaisesti. 
 
Pilarit tehdään suunnitelma-asiakirjoissa osoitettuun syvyyteen. Työ aloitetaan 
koepilaroinnilla, jolloin suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt arvot tarkistetaan. 
 
Stabiloidulle alueelle tehdään pengerrys, kerrospengerryksenä. Pengerryksen 
ajankohta on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Tarvittaessa syvästabiloidulle 
maapohjalle tehdään esikuormitus, mikäli sille rakennetaan jokin kevyt rakenne 
kuten pumppaamo. 

2.4.1 Pilarinvalmistus 

Pilaristabiloinnissa (kuivastabilointi) sideaine on tavallisesti sementin ja kalkin ra-
keinen tai jauhemainen seos. Sideaineena käytetään myös sementin, kipsin, ma-
suunikuonan tai jauhemaisen polttoainetuhkan (PFA) seosta. Sideaine sekoite-
taan maa-ainekseen sekoitinkärkeä pyörittämällä ja samanaikaisesti sideainetta 
syötetään paineilman avulla. Maa-aineksen kosteuspitoisuuden tulee olla ≥ 
20 %. Alla on esitetty kuivastabiloinnin prosessikaavio (Kuva 11.) sekä pilarin val-
mistusjärjestys (Kuva 12.) 
 
Sekoitustanko painetaan suunniteltuun tavoitesyvyyteen, sideaineen syöttämi-
nen aloitetaan sekoitustangon noston yhteydessä. Maa-aineksen kulkeutuminen 
sideaineen syöttöreikään sekoitustankoa alas painettaessa pyritään estämään 
puhaltamalla paineilmaa syöttöreiästä, mahdollisimman alhaisella paineella. Pai-
neilman syöttö tulee pyrkiä pitämään mahdollisimman vähäisenä, ettei pai-
neilma löyhdytä tulevan pilarin ympäröivää maata. 
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Kuva 11. Kuivastabiloinnin prosessikaavio (SFS-EN 14679/2005, Kuva A.4, s. 24) 
 
 

 
Kuva 12. Pilarin valmistusjärjestys (SFS-EN 14679/2005, Kuva A.5, s. 24) 
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Valmistusmenettely kuvan 12 mukaisesti: 
 

1. Sekoitinkärki kohdistetaan täsmällisesti, suunniteltuun 
paikkaan 3D-ohjauksen avulla. 

2. Sekoitustanko painetaan tavoitesyvyyteen ja samanaikai-
sesti maa-aineksen rakennetta hajotetaan sekoitustyöka-
lulla. 

3. Kun tavoitesyvyys on saavutettu, tanko vedetään ylös ja sa-
manaikaisesti maa-ainekseen syötetään sideainetta. 

 
4. Sekoitustyökalu pyörii vaakatasossa ja sekoittaa sideaineen 

maa-ainekseen. 
 

5. Pilari tehdään valmiiksi. 
 

 

 
Kuva 13. Kolme tapaa pilarien sijoitteluun putkilinjalla. (Espoo, 2002) 

2.4.2 Sideaineen valinta 

Pilari- ja massastabiloinnissa käytetään yleensä sideaineena sementtiä tai se-
mentin ja kalkin seosta. Syvästabilointia suunniteltaessa on huomioitava, että si-
deaineen valinta on kriittinen tekijä, joka on erittäin riippuvainen syvästabiloin-
nin tavoitteesta sekä maa-aineksen ominaisuuksista. Syvästabilointiprojektissa 
on yleensä oleellisena vaatimuksena testata käsiteltävän maa-aineksen ja side-
aineen yhteensopivuus. (SFS-EN 14679/2005, B.4, s.36) 
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Kuva 14. Sideaineen valinta eri maa-ainestyypeille (SFS-EN 14679/2005, Tau-
lukko B.1, s.36) 

 

Kallvikin kadut hankkeella käytettiin pilaristabiloinnin sideaineena sementin ja 
kalkin seosta suhteessa 50/50 sekä sideaineen määrä oli 34 kg/pilarimetri. 
 

 
Kuva 15. Kalkkisementti QLC50 sekoitusraportti (CEMEX, 2019) 

2.5 Stabiloinnin laatu yleisesti 

InfraRYLin ohjeistuksen mukaan pilaristabilointiin sallitaan 0,2 m poikkeama vaa-
kasuunnassa verrattuna suunniteltuun sijaintiin, putkikaivantojen alla sallitaan 
0,1 m vaakapoikkeama. Suurin sallittu kaltevuus on 20 mm/m ja mittatarkkuu-
den tulee olla vähintään 5 %/pilarimetri, sideaineen poikkeama suunnittelusta 
saa olla -10…+20 % sekä pilarin keskimääräinen sideaineen määrä saa poiketa 
enintään 5 % suunnitelma-asiakirjoista. Sideaineen tulee olla CE-merkittyä ja sen 
reagointi maa-aineksen kanssa on tunnettava. (InfraRYL 14131/2017) 
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2.5.1 Ennen urakkaa 

Ennen urakan aloitusta alueella on suoritettava pohjatutkimuksia, joilla selvite-
tään maa-aineksen maatyyppi, tiiveys, raekoot, jäykkyys, pohjaveden taso. Li-
säksi tulee selvittää maa-aineksen leikkauslujuus, plastisuus, rikkipitoisuus, or-
gaanisten aineksien pitoisuus sekä mahdollisten saasteiden pitoisuus. 
 
Tulee myös huomioida mahdollisten kaivantojen syvyydet, työtason korkomuu-
tokset ja vaikuttavat kuormat esimerkiksi luiskista, teistä sekä seinämistä. On 
myös tunnettava tilaajan vaatimukset stabiloinnin suhteen kuten stabiloinnin 
tarkoitus, pilarien halkaisijat ja syvyydet sekä vaatimukset koestabiloinneille. 
Koestabiloinneilla selvitetään/varmennetaan pilarien lujuus, jäykkyys ja lä-
päisevyys. 
 
Ennen urakkaa on myös tiedettävä maanalaiset riskit ja rakenteet. On tiedettävä 
rakennusalueen mahdolliset kaasulinjat, vesilinjat, viemärit, data- ja puhelinkaa-
pelit, jännitekaapelit ja niiden jännitteet sekä räjähteet, jos toimitaan riskialu-
eella. Mahdolliset ristiriidat alueella toimivan maanomistajan, tilaajan tai muun 
auktoriteetin välillä on oltava tiedossa. (Keller Product Guide of Soil Mixing 5.2.1 
2017) Maanalaisia riskitekijöitä voi olla suuret kivet, puiden juuret, teollisuusjäte 
sekä kemian teollisuudesta syntyvät saasteet. (EN 14679/2005, A.3.1) 

2.5.2 Työn aikana 

Pilarointityöstä pidetään pöytäkirjaa, josta ilmenevät pilarin tunniste, tekopäivä, 
sijainti ja kaltevuus, pilarin ala- ja yläpään korkeustaso, sideaineen syöttömäärä 
(kg/m) ja sideaineen syöttömäärä (kg/pilari) sekä vaa’an lukemat ennen ja jäl-
keen pilarin valmistuksen. Pöytäkirjassa ilmoitetaan myös todennettu sideai-
neen laatu. 
 
Pilarikohtaisessa pöytäkirjassa merkitään: 
- Sideaine 
- Sekoitussiivekkeiden nousu- ja pyörimisnopeus pilarin syvyyden mukaan 
- Sideainepuhalluksen ilmanpaine 
- Sideaineen menekki pilareittain ja syötön rekisteröinti jatkuvana diagram-

mina 
- Sekoitussiivekkeiden pyörittämiseen tarvittava vääntömomentti 
- Mahdolliset häiriöt pilareiden teossa 
- Pilarin ylä- ja alapään taso 
 
Pilareiden sijainnista laaditaan alueittain tarkepiirustukset, joista ilmenevät pila-
reiden ja pilarikenttien sijainti sekä pilarin numerointi, kuva 16. (MaaRYL, 2009) 
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Kuva 16. Stabilointi työkuva, pilarien sijainti ja numero. 
 
Pilarien kelpoisuutta arvioidaan lujuustutkimuksen perusteella (pilarikairaus). 
Lujuustutkimuksia tehdään suunnitelma-asiakirjoissa osoitettu määrä. 
 
Pilarien leikkauslujuuden määrittämiseksi pilareista tutkitaan vähintään 1%, kui-
tenkin vähintään viisi pilaria. Valvoja valitsee tutkittavat pilarit heti niiden teke-
misen jälkeen, koestukset tehdään kovettumisajan jälkeen. Tuloksista laaditaan 
raportti, joka liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 
 
Pilarien lujuustutkimuksista laaditussa tutkimusraportissa esitetään kairaustu-
lokset, kairausten perusteella lasketut pilarien leikkauslujuudet, leikkauslujuuk-
sien keskiarvot ja vaihtelu sekä lujuuspoikkeamat suunniteltuun lujuuteen ver-
rattuna. 
 
Tarvittaessa stabiloidulle penkereelle asennetaan painumatarkistimia penke-
reessä ilmaantuvien painumien varalta. 
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3 KALLVIKIN KADUT-HANKE 

Kallvikin kadut-hankkeella rakennettiin 13 kpl uusia katuja sekä teitä mukaan lu-
kien kunnallistekniikan täydennyksiä. Puistoalueille rakennettiin ulkoilureittejä, 
leikkipaikka, hulevesien hallintaan liittyviä altaita ja purouoman laajennuksia. 
 
Pilaristabilointia kyseisellä hankkeella oli yhteensä noin 300 km (pilarimetriä). 
Hankkeen rakentamisalueella maaperä on pääosin savea (S). 

3.1 Stabiloinnin laatu Kallvikin kadut-hankkeella 

Stabiloinnin laatuvaatimuksina on esitetty hankkeen työselityksen mukaan pila-
rien halkaisijaksi 600 mm, sideaineeksi käytettävän KC 50 seosta ja sideaineen 
määrän on oltava 34 kg/m, sallittu alitus ei saa olla enemmän kuin 1 kg/m. Pila-
rien on saavutettava tarkoituksenmukainen lujuus 40/60 kPa ja tavoiteleikkaus-
lujuus saavutettava neljässä viikossa. Pilarit ulotetaan saven alapintaan ja ylä-
päät 300 mm maanpinnasta. 
 
Kallvikin kadut hankkeella käytettiin pilaristabiloinnin laadunvalvonnassa suun-
nitelmia, pilarien lujuuskokeita (pilarikairaus), sijaintikartoitusta sekä 3D-kone-
ohjausta. Lujuuskokeet suoritetaan pilarin kuivumisajan jälkeen, joka havaittiin 
hankkeella riittäväksi olevan kaksi viikkoa (14 vrk), poiketen yleisesti käytetystä 
ja alun perin suunnitellusta neljästä viikosta (28 vrk).  3D-koneohjauksella saavu-
tettiin kahden senttimetrin tarkkuudella tavoitesyvyys, pilarin yläpään sijainti, 
kallistus sekä suunnitelmien mukainen pilarin sijainti. 
 
Hankkeen pilarointityöstä urakoitsija suoritti laadunvalvontatoimenpiteinä jo-
kaista alkavaa 400 pilaria kohden vähintään neljä valvontakairausta, kolme KPO-
86:n mukaista pilarikairausta ja yhden pilarisiipikairauksen. 
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Kuva 17. Pilarikairaus 
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Kuva 18. Raportti pilarikairauksesta. Koestus on tehty 2 vk. pilarin valmistumi-
sesta. Raportista voidaan havaita, että pilarin tavoitelujuudet saavutettiin kah-
dessa viikossa (14 vrk). 
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3.1.1 Pilaristabiloinnin materiaalit, sideaine ja sideainemäärät 

Hankkeen työselostuksen mukaisesti sideaineina käytettiin kalkkia ja sementtiä. 
Kalkkina käytettiin kovaksi poltettua sammuttamatonta kalkkia, jonka CaO-pitoi-
suus on vähintään 80 %. Kalkki on rakeisuudeltaan 0–0,2 mm siten, että vähin-
tään 80 % aineksesta läpäisee seulakoon 0,2 mm. Maksimi raekoko on 1,0 mm. 
Sementtinä käytettiin sementtistandardin SFS-EN 197-1 mukaista normaalisti ko-
vettuvaa Portland-seossementtiä, Plussementtiä (CEM II / B-M (S-LL) 42,5 N). 
 
Pilareissa käytetyn sideainemäärän oli oltava 34 kg/pilarimetri tai enemmän ja 
sideaineessa oltava kalkkia ja sementtiä painon mukaisessa suhteessa 
50 %/50 %. Sideainemäärän sallittu alitus enintään 1 kg/pilarimetri. Urakoitsijan 
tuli valita työmenetelmä ja sideainemäärä niin, että lopputulos on pilareiden pi-
tuus- ja poikkisuunnassa tasalaatuinen ja vaaditut lujuudet saavutettiin viimeis-
tään neljässä viikossa. Alueella aiemmin tehtyjen syvästabilointien perusteella 
esitetyllä minimisideainemäärällä tavoitelujuus on saavutettavissa koko pilaroin-
tisyvyydellä. 

 

3.2 Ongelmanlähtökohdat Kallvikin kadut-hankkeella 

Suunnitelmien mukaisesti pilaristabilointi tehdään kantavienkerrosten yläpin-
taan asti, jolloin sideaineen syöttö lopetetaan tavoitellusti 300 mm ennen ny-
kyistä maanpintaa, jolloin syöttöputkissa oleva sideaine riittää saavuttamaan 
maanpinnan ilman mekaanista syöttöä. 
 
Kallvikin kadut hankkeella ilmaantui kysymys, miksi pilarit edelleen tehdään ny-
kyisen maanpinnan tasoon, vaikka stabiloitaville tieosuuksille tehdään pilarien 
kuivumisajan ja tavoitellun kovettumisen jälkeen kunnallistekniikka (jätevesi, hu-
levesi, vesi) ja käytössä on 3D-koneohjaus sekä 3D-mallinnus, jonka avulla pilarit 
voitaisiin tehdä 300 mm suunnitellun putkikaivannon alapinnan yläpuolelle. Tä-
mänhetkisten suunnitelmien mukaan kunnallistekniikalle tehtävästä kaivan-
nosta poistettava maa-aines sisältää näin ollen sideainetta sekä pilarien paloja, 
jolloin se on stabilointijätettä. 
 
Maankaatopaikalle/jälleenkäsittelylaitokselle kuljetettuna stabilointijätteellinen 
maa-aines (savi) on 100 % kalliimpaa kuin savi. Tämä voidaan helposti havaita 
maamassojen vastaanottomaksutaulukosta, kuva 19. 
 



21 
 

 
 

Kuva 19. Maamassojen vastaanottomaksut (Espoo n.d.) 

4 TULOKSET ERI NÄKÖKULMISTA 

Putkikaivantojen osuudella voitaisiin pilarien yläpäät katkaista rakennekerrosten 
alapinnan yläpuolelle. Tästä koituisi tilaajalle huomattavia säästöjä, jo pelkäs-
tään pilarimetrit vähenisivät ja ennen kaikkea stabilointijätteen tuotto vähenisi 
merkittävästi. (Nyberg, haastattelu 23.4.2020) Stabilointiurakoitsijalle tästä ai-
heutuisi mahdollisesti tappiota, koska edellä mainitussa työtavassa on urakoitsi-
jalla joka tapauksessa lähes sama työ kuin stabiloitaessa –300 mm maanpin-
nasta. 
 
Liikenneviraston syvästabiloinnin suunnitteluohjeen mukaan, ”putkijohtojen 
kohdalla ja kaivuluiskissa pilarien yläpäät voidaan lopettaa suunnitelman mukai-
sesti määräsyvyyteen kaivutason yläpuolelle. Sideaineensyötön lopetustaso tu-
lee valita siten, että vähintään kaivutasoon saakka pilareihin on sekoitettu suun-
nitelman mukainen sideainemäärä. Lopettamalla sideaineen syöttö kaivutason 
yläpuolelle (lähes maanpintaan tekemisen sijaan), vähenee kohteessa tarvittava 
sideainemäärä ja kaivumaat, joihin on sekoitettu sideainetta.” (Liikennevirasto, 
2018) 
 
Espoon kaupungilla on käytössä pilaristabilointia koskeva Kalkkipilariohje. Kysei-
nen ohje on ollut käytössä vuodesta 1986 alkaen ja sitä on päivitetty tarpeen 
mukaan, kun stabilointikoneet ja mittalaitteet päivittyvät. Viimeksi ohjetta on 
päivitetty vuonna 2002. Kalkkipilariohjeen mukaan putkikanaalien osuudella on 
mahdollista tehdä pilarointi rakennekerrosten alapintaan, mutta pilarointi me-
netelmä valitaan aina paikkakohtaisesti. (Espoon tekninen keskus, Kalkkipila-
riohje 2002) 
 
Pilarit voidaan katkaista myös melko ylhäältä, esimerkiksi 300 mm ennen maan 
pintaa mutta siitä seuraa mahdollinen työterveysriski, sillä kuivaa sideainetta 
pöllyää ilmaan sekoitustyökalun ylösnoston yhteydessä, jolloin työntekijät, työ-
koneet sekä ympäröivä maasto altistuvat sideaineelle. (Nyberg, haastattelu 
23.4.2020) 
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Kuva 20. Kuivaa sideainetta pöllyää ympäristöön sekoitustyökalun ylösnoston 
yhteydessä. (Nyberg, haastattelu 23.4.2020) 
 

 
Kuva 21. Sekoitinkärjensuojus, jolla pyritään ehkäisemään roiskeita sekä kuivan 
sideaineen leviämistä ympäristöön. 
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Tilaajan edustajan haastattelussa kysyttiin, miksi kyseisellä Kallvikin kadut hank-
keella käytetään pilaristabilointitekniikkana pilaroinnin ulottamista maanpin-
nasta -300 mm ja onko kyseinen työtekniikka käytössä kaikilla Espoon kaupungin 
hankkeilla. Tilaajan edustaja kertoi, että Kallvikin kadut hankkeessa toimittiin Es-
poon vakiintuneen käytännön mukaisesti. Syynä pilareiden ylös ulottamiseen oli 
halu varmistaa, etteivät pilarit jääneet liian lyhyiksi ja samalla varmistuttiin siitä, 
että laadunvalvontakairaukset onnistuvat suunnitellusti. 3D-mallinnuksen kehit-
tyessä myös Espoon työmenetelmät saattavat muuttua. (Savikurki, haastattelu 
11.5.2020) 

4.1 Laskentakaava stabilointijätteen kuljetuksien kustannus vertailu 5-akselisella 
kuorma-autolla 

Laskenta on tehty Kallvikin kadut hankkeen paalupoikkileikkauspiirustuksien pe-
rusteella kaduittain, kunnallistekniikan putkikanaalien osuudelle. Ylimääräistä 
pois kaivettavaa stabiloitua maata putkikanaalien osuudella on keskimäärin 10 
m3/m. Alla olevassa laskentakaavassa esitetään kadun Ranakuja, paaluvälillä 0–
155 (155 m) sisältämä ylimääräinen stabilointijäte ja sen vastaanottomaksut 
sekä erotus stabiloidun maan ja puhtaan saven välillä. 

Kuva 22. Paalupoikkileikkaus, PL 100, Ranakuja. 
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Stabiloitu savi (stabilointijäte): 
 
155 m * 10 m3/m = 1550 m3 

1550 m3/17 m3 = 91,18 kuormaa 
91,18 kuormaa * 136,40 € = 12 436,47 € 
 
Puhdas savi: 
 
91,18 kuormaa * 68,20 € = 6218,24 € 
 
Säästö olisi näin ollen stabiloimattomana savena: 
 
12 436,47 € - 6218,24 € = 6218,24 € 
 
Liitteessä 2. Stabilointijäte laskenta kaduittain, on laskettu Kallvikin kadut hank-
keen putkikaivantojen osuudelta stabilointijätteen vastaanottokustannukset ja 
vertailuksi on laskettu vastaavat maanvastaanottokustannukset puhtaalla sa-
vella sekä osoitettu mahdollinen säästö vastaanottokustannuksissa. 

4.2 Ajallinen hyöty pilaroitaessa rakennekerrosten alapinnasta +300 mm 

Stabiloitaessa rakennekerrosten alapinnasta +300 mm ovat pilareiden laadun-
varmistuskoestukset hankalia toteuttaa ilman, että maata poistetaan ennen 
koestuksia. Paikan mukaan poistettavaa maata olisi noin 1–2 metriä, jotta koe-
staja pääsisi pilarin päähän ”käsiksi” ja saavutettaisiin varmasti hyvälaatuinen 
koestus. Lisäksi tulee ottaa huomioon kaivantoon tehtävät luiskat sekä mahdol-
liset vesisateet. Vesisateet aiheuttaisivat vedenpoiston järjestämisen kaivan-
toon. 

4.3 Stabilointijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädän-
nön avulla (MARA-asetus 843/2017). Joidenkin jätteiden käyttöön maarakenta-
misessa ei tarvita ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa 
tiettyjen edellytysten täyttyessä. Jätteiden käytöstä on kuitenkin tehtävä ilmoi-
tus valtion valvontaviranomaiselle. 
 
MARA-asetuksessa ei oteta kantaa erityisesti stabilointijätteelle, mutta vireillä 
oleva MASA-asetus tulee mahdollisesti ottamaan kantaa myös stabilointijätteen 
hyödyntämiselle maarakentamisessa. 

4.3.1 MARA- JA MASA-asetukset 

”Asetusvalmistelutyössä keskeiset lähtökohdat ovat olleet jätteen hyödyntämis-
hankkeen suunnitelmallisuuden ja laadunhallinnan riittävyyden varmistaminen 
sekä hyödynnettävien jätteiden ympäristökelpoisuuden arviointiperusteiden uu-
distaminen”. Lähtökohdat huomioon ottaen MARA-asetuksen soveltamisalaa on 
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voitu laajentaa uusiin maanrakentamiskohteisiin sekä jätemateriaaleihin. MASA-
asetuksen soveltamisalaan ehdotetaan sisällytettävän haitallisia aineita sisältä-
vän maa-ainesjätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa sekä maaperän 
ja/tai maa-aineksen kiinteytys eräillä jätteillä. (Ympäristöministeriö, 2020) 

4.3.2 MARA-asetus 

Maarakentamiseen soveltuva jäte on materiaalia, joka on jalostettu käytettä-
väksi sellaisenaan ns. neitseellisen kiviaineksen sijaan tai parantamaan teknisesti 
huonompilaatuista maa-ainesta. Kyseisistä materiaaleista käytetään nimitystä 
uusiomaa-aines. 
 
Vuonna 2017 Ympäristöministeriön uudistama MARA-asetus (VNA 843/2017) on 
otettu käyttöön vuonna 2018. Asetus koskee eräiden jätteiden hyödyntämistä 
maarakentamisessa. (Ympäristöministeriö, 2020) 
 

4.3.3 MASA-asetus 

MASA-asetus on vireillä ja sen luonnoksessa ehdotetaan säädettävän ympäris-
tönsuojeluvaatimuksia, joiden täyttyessä rakentamisessa sekä muussa vastaa-
vassa toiminnassa syntyvän maa-ainesjätteen (kuten stabilointijäte) hyödyntä-
miseen maarakentamisessa ja siihen kuuluvaan jätteen välivarastointiin ei tarvit-
taisi ympäristölupaa. Näin ollen riittäisi valtion valvontaviranomaiselle tehtävä 
rekisteröinti-ilmoitus. Asetuksen mukaiseen toimintaan sisältyisi myös maape-
rän tai maa-aineksen kiinteytys eräillä jätemateriaaleilla.  
 
Asetuksessa, maa-ainesjätteen hyödyntämistä koskevilla vaatimuksilla varmis-
tettaisiin, ettei toiminnasta aiheutuisi vaaraa tai haittaa terveydelle eikä ympä-
ristölle pitkänkään ajankuluttua. (Ympäristöministeriö, 2020) 

  



26 
 

 
 

5 YHTEENVETO / JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yhteenvetona voidaan todeta, että pilaroimalla rakennekerrosten alapinnan ylä-
puolelle +300 mm saavutettaisiin huomattavia kustannussäästöjä niin sideai-
neen menekissä kuin stabilointijätteen vastaanottomaksuissakin. Vertailtaessa 
stabilointijätteen ja saven vastaanottomaksuja on savi puolet halvempaa. 
 
Hankkeen työselostuksen kohdassa 14131.6 Pilaristabiloinnin tekemisen ympä-
ristövaikutukset, sanotaan, että ”sideaineen haitallinen leviäminen ympäristöön 
estetään”. Sideaineen leviämistä ympäristöön olisi voitu vähentää entisestään 
pilaroimalla rakennekerrosten alapinnasta +300 mm, viitaten Nybergin haastat-
teluihin. Tällä vähennettäisiin myös merkittävää työturvallisuusriskiä, pölyävää 
sideainetta (kuva 19). 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 3D-ohjauslaitteiden sekä 3D-mallinnuksen 
avulla voitaisiin tehdä tasalaatuinen pilarointi ulottamalla pilarit rakennekerros-
ten alapinnan yläpuolelle. 
 
Etenkin 3D-mallinnuksen kehittyessä myös laitteistojen tarkkuus paranee enti-
sestään. Tällä työmenetelmällä saavutettaisiin huomattavia kustannussäästöjä 
stabilointijätteen poiskaivuusta sekä sen kuljetus- ja vastaanottomaksuissa. Ajal-
lisesti työmenetelmällä ei kuitenkaan saavuteta merkittäviä hyötyjä sillä pilaroin-
nin koestaminen vaatisi näin ollen mahdollisia ylimääräisiä maankaivuja, jotta 
koestuksien onnistuminen voidaan varmistaa. 
 
On myös huomioitava, että ulotettaessa pilarin yläpää rakennekerrosten alapin-
nasta +300 mm, on mahdollista, että pilarin lopetuskohdan ja maanpinnan vä-
lillä, ns. tyhjäporauksessa olisi jäämiä sideaineista. Näin ollen kyseinen tyhjäpo-
raus ei ole välttämättä täysin ”saastumatonta”. Tämän työn aikana ei ollut mah-
dollista selvittää olisiko tyhjäporauksen osuudella olevalla sideainemäärällä mer-
kitystä esimerkiksi jälleenkäsittelylaitoksella, eli tapahtuisiko sen vastaanotto sa-
vena vai stabilointijätteenä. 
 
Voidaan myös todeta, että mahdollisesti MASA-asetuksen käyttöönoton jälkeen 
myös stabilointijätteen kustannukset vähenevät/muuttuvat, kun jotkin yritykset 
pystyvät hyödyntämään stabilointijätettä maarakennusurakoissa, eikä näin ollen 
kyseistä jätettä tarvitse kuljettaa maankaatopaikalle. 
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Ylimääräistä stabilointijätettä, keskimäärin 10 m3/m
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Stabilointijäte laskenta kaduittain ylimääräistä stabilointijätettä on 10 m³/m 5 aks.kuorma-auto, 17 m³/kuorma
Tekijä: Kalle Ketonen

Katu: Ranakuja, PL 0-155 (155 m) 155 m 10 m³/m 17 m³/kuorma

Stabilointijäte: Puhdas savi:
155m x 10 m³/m = 1550 m³ 91 kuormaa x 68,20 € = 6218,24 €
1550 m³/17 m³ = 91 kuormaa
91 kuormaa x 136,40 € = 12436,47 €

Katu Pituus, m
Ylimääräinen stabilointijäte,
m³/m

Ylimääräinen stabilointijäte
paaluvälillä, m³

5 aks.kuorma-auto,
m³/kuorma Kuormien määrä

Stabiloitu maa,
kuorman hinta, €

Puhdas savi,
kuorman hinta, €

Stabiloitu maa, kuormien
yhteishinta, €

Puhdas savi, kuormien
yhteishinta, €

Säästö puhtaana
savena, €

Ranakuja, PL 0-155 155 10 1550 17 91,18 136,40 68,20 12 436,47 6 218,24 6 218,24
Kallvikinkukkula, PL 40-60 20 10 200 17 11,76 136,40 68,20 1 604,71 802,35 802,35
Kallvikinkartano, PL 240-260, 300-320 40 10 400 17 23,53 136,40 68,20 3 209,41 1 604,71 1 604,71
Kallvikinrinne, PL 88-120, 160-220 92 10 920 17 54,12 136,40 68,20 7 381,65 3 690,82 3 690,82
Kallvikikuja, PL 5-40 35 10 350 17 20,59 136,40 68,20 2 808,24 1 404,12 1 404,12
Paul Chemelewskin polku, PL 60-140 80 10 800 17 47,06 136,40 68,20 6 418,82 3 209,41 3 209,41
Salakuljettajantie, PL 20-300 280 10 2800 17 164,71 136,40 68,20 22 465,88 11 232,94 11 232,94
Ranakulma,PL 20-40 20 10 200 17 11,76 136,40 68,20 1 604,71 802,35 802,35
Ranakuja. PL 20-260 240 10 2400 17 141,18 136,40 68,20 19 256,47 9 628,24 9 628,24
Rengasuunintie. PL 60-180 120 10 1200 17 70,59 136,40 68,20 9 628,24 4 814,12 4 814,12
Ranatie, PL 20-120. 320-347 127 10 1270 17 74,71 136,40 68,20 10 189,88 5 094,94 5 094,94
Ranapuisto (Raitti 6), PL 20-120 100 10 1000 17 58,82 136,40 68,20 8 023,53 4 011,76 4 011,76
Kapsäkinkuja, PL 20-80 60 10 600 17 35,29 136,40 68,20 4 814,12 2 407,06 2 407,06
Kanisteritie. PL 20-100 80 10 800 17 47,06 136,40 68,20 6 418,82 3 209,41 3 209,41
Kanisterikuja. PL 20-80 60 10 600 17 35,29 136,40 68,20 4 814,12 2 407,06 2 407,06
Mustanlahdentie, PL 20-320 300 10 3000 17 176,47 136,40 68,20 24 070,59 12 035,29 12 035,29
Kurtinniityntie, PL 20-180, 260-280, 420-480 240 10 2400 17 141,18 136,40 68,20 19 256,47 9 628,24 9 628,24
Alustaisentie, PL 19-260 241 10 2410 17 141,76 136,40 68,20 19 336,71 9 668,35 9 668,35
Palkollisentie, PL 20-100 80 10 800 17 47,06 136,40 68,20 6 418,82 3 209,41 3 209,41
Rosopolku, PL 20-40 20 10 200 17 11,76 136,40 68,20 1 604,71 802,35 802,35

191 762,35 95 881,18 95 881,18


